37号建议的答复
管言保代表：

你在贵池区第十五届人大三次会议上提交的“关于叶管村村村通水泥道路重新修建的建议”第37号议案，已于2014年4月4日由区政府督办室将该议案主办单位区交通运输局调整为涓桥镇政府，区交通运输局为协办单位。镇政府接此议案后十分重视，安排司法所和镇公路站工作人员调查处理此案，现将办理情况回复如下：
一、本案的基本情况：叶管村村通水泥路建设业主单位为涓桥镇人民政府，2007年5月25日，区政府采购中心通过公开招标，安庆市大湖开发总公司为中标施工单位，项目经理为张启军。2007年6月12日，涓桥镇政府与安庆市大湖开发总公司签订了该工程建设合同书，在施工后期即2008年下半年由于受到冰雪灾害天气的影响及施工单位质量意识淡薄、管护措施不力，导致1.6公里水泥路严重损坏，严重影响村民的出入通行。2009年4月，区交通局领导组织相关方对损坏路段进行了现场勘察并制定出整改修复方案，要求施工方务必于5月底完成整改任务，当年下半年，施工方用挖掘机将1.4公里损坏路面进行挖糙，准备重新浇筑水泥路面，由于存在资金缺口等原因，施工方擅自中途拉走机械、停止施工，至今未修复达标，致使路面凹凸不平，存在严重安全隐患，特别在雨雪天气中行驶就更不安全，已有几名老人和学生摔伤住院，村民意见很大，强烈要求尽快修复。
二、组织施工单位和项目经理勘察现场和协调。2013年11月，在镇司法所多次电话联系下，施工方安庆大湖开发总公司领导、技术和财务人员及法律顾问律师一行，在司法所领导陪同下驱车赶到现场进行勘察，一致认为：道路出现严重质量问题，应尽快商定维修方案进行修复。11月25日，安庆大湖开发总公司委托律师，给项目经理张启军邮寄一份律师函，督促其尽快施工，但项目经理只是表面应付，而无实际行动。2014年6月19日，涓桥司法所再次组织召集安庆大湖开发总公司和项目经理进行协调，并还邀请区交通局许科长、涓桥政府法律顾问律师参加协调会，会上，安庆大湖开发总公司法人代表现场拍板给予项目经理10000元维修补助经费，项目经理也当场表态由其负责施工。而后，项目经理对照2009年整改方案，结合路面损坏状况，初步预算修复经费约25万元，而工程的尾款只有13万元且待工程验收合格后才能兑现，认为资金缺口仍有11万元，而自己又无能力垫付这笔资金，故毁约反悔，致使修复方案彻底流产，协调无效。
三、下一步打算和安排：村村通工程为民生工程，为了把民生工程办实、办好。在多次协调无果后，镇政府作为业主单位将启动诉讼程序，依法行政，依法维权，判令施工方尽快修复并赔偿损失。
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